

ANEXO IV - CRONOGRAMA

cronograma detalhado para a implementação do Plano Nacional Aldir Blanc (PNAB) no município de Cocalzinho/GO				
1	ETAPA 1: AVALIAÇÃO DE MÉRITO	DIAS	INÍCIO	FIM
1.0	Envio das inscrições	14 dias	28/10/2024	10/11/2024
1.1	Etapa 1 - Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção	1 dias	11/11/2024	11/11/2024
1.2	Divulgação do resultado preliminar da Etapa 1 - Análise de Mérito no DOM, no site da prefeitura municipal de Cocalzinho/GO	1 dia	12/11/2024	12/11/2024
1.3	Prazo Recursal da avaliação de mérito dos projetos classificados e não classificados	1 dias	13/11/2024	13/11/2024
1.4	Resposta ao recurso solicitado no item 1.3.	4 dias	14/11/2024	17/11/2024
1.5	Divulgação do Resultado Final no DOM, site da prefeitura municipal de Cocalzinho/GO	1 dia	18/11/2024	18/11/2024

2	Etapa 2: Habilitação para Pagamento	Dias	Início	Fim
2.1	Entrega dos documentos solicitados no item 9.7 do edital dos proponentes aprovados na Etapa 1	3 dias	19/11/2024	21/12/2024
2.2	Habilitação dos projetos aprovados pela Etapa 1	3 dias	22/12/2024	26/12/2024
2.3	Divulgação preliminar do resultado de Habilitação no site site da prefeitura municipal de Cocalzinho/GO	1 dia	27/11/2024	27/11/2024
2.4	Prazo Recursal da Etapa 2 - Documentação	2 dias	28/11/2024	29/11/2024
2.5	Resposta ao Recurso da Etapa 2 - Documentação	2 dias	02/12/2024	03/12/2024
2.6	Divulgação final dos projetos aptos a receberem os recursos aprovados no DOM, site site da prefeitura municipal de Cocalzinho/GO	1 dia	04/12/2024	04/12/2024
2.7	Assinatura do Termo de	2 dias	05/12/20224	06/12/2024

	Compromisso Cultural no Sistema Baru de Editais e envio do projeto para pagamento.			
2.8	Prazo para regularização de pendência no Termo de Compromisso Cultural	1 dia	09/12/2024	09/12/2024
2.9	Depósito dos recursos na conta bancária informada na Etapa II.	4 dias	10/12/2024	16/12/2024